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AVANCEMENT CHANTIER
HALLE COMMUNALE
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LOT1 :

Lorz :

LOT 3 :

LOT 4:
LOTS:

LOTéE:

LOT 7 :

LOT & :

LOT9:

LOT 10:

DICKER

KS COUVERTURE ZINGUERIE

THIERRY MULLER

KS COUVERTURE ZINGUERIE
SCHWEITZER ET FILS

BISCEGLIA

OSTERMANN GERMAIN

AU FIL DU BOIS

LES PEINTURES REUNIES

EAST

MARCHEHT MARCHETTC
LOT 1 108 271,28 € 129925,54€
Lor2 38 170,28€  45804,34€
LOT3 35828,90€ 4299468 €
LoT4 32250,40€ 3870048 €
LOTS 5 700,00 € 6 840,00 €

AVENANT 5 200,00 6 240,00
10900,00€  12080,00€
LOT 6 3763554€  45162,65€
LoT7 10 800,00 € 12 960,00 €
LoT s 33433,60€ 40120,32€
LOT9 4 200,00 € 5 160,00 €
LOT 10 12558,72€ 1507048 €
MARCHE HT MARCHETTC
318948, 73€ | 382 738,48 €

12 763,16 15 315,79

331 711,89 398 054,27

100%

98%

74%

93%

46%

57%

70%

50%

0%

0%

82%

Bilan financier a ce jour avec reste a payer

plan de financement 23&::::;:: Déja payé
financeurs montant (€ HT)

maitre d'ouvrage : 71445 €

Région {montant de Iaide sollicitée) : 125 000 € 96 224 € 35 %
autre - Département 100 000 € 100 000 € 52 %
autre - Etat (DETR) 50 800 € 50 000 € 30 %
:::;En;uﬁgsl:]ﬂ (fonds de soutien aux 10 000 €

autre -

autre :

autre :

colit total du projet : 357 245€ | 246224¢€ 69 %




Travaux restants

e Travaux de menuiserie (cloisons, escaliers, portails,......)

e |Installation électrique (luminaires, prises, .....)

e Finition pavés et mise en place de |la fontaine

* Mise en enrobé de |la cour avec jonction place de I'église
e Mise a disposition du batiment estimeée: avril 2022



